

Дорожная карта постепенного перехода МБОУ СОШ №15 на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 года

№п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Исполнители
Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Февраль, 2022</i>	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Положение о РГ Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО (состав)	Макашенец П.И.
2	Анализ имеющихся в МБОУ СОШ №15 условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Март 2022</i>	Сравнение дидактических единиц Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО Утверждение аналитической справки	Учителя-предметники 1-9 классов в каждой параллели Самчук Е.П., Огирь Г.А.
3	Анализ соответствия материально-технической базы МБОУ СОШ №15 для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Март 2022</i>	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Руководители ШМО Нарайкина Е.Ю. Ганов А.А. Скоробогатова Л.А.
4	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период с 01.09.2022	<i>Апрель, 2022</i>	Протоколы родительского собрания во 2-4, 6-9 классах, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022	Самчук Е.П., Огирь Г.А., классные руководители 2-4, 6-9 классов
5	Проведение классных родительских собраний в будущих 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	<i>Май, 2022</i>	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Классные руководители будущих 1-х классов

6	Проведение классных родительских собраний в будущих 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, 2022	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Классные руководители будущих 5-х классов
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Самчук Е.П., Огирь Г.А., Прудникова Т.Г., Лубинец О.В.
6	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	До 01.06.2022	Аналитическая справка	Самчук Е.П., Огирь Г.А., Прудникова Т.Г.,
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 01.09.2022	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение учебниками в соответствии с ФПУ	Самчук Е.П., Огирь Г.А., Нарайкина Е.Ю.
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Август 2022	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Огирь Г.А., Прудникова Т.Г.

Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Самчук Е.П., Огирь Г.А., Прудникова Т.Г.
	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Февраль-декабрь 2022</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Администрация
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение новых ФГОС	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС	Педагогический коллектив ОУ
3	Внесение изменений в Программу развития МБОУ СОШ №15	<i>Август 2022 года</i>	Приказ о внесении изменений в Программу развития образовательной организации	Огирь Г.А.
4	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО и ООО, основной образовательной программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>До 15.06.2022</i>	Приказы Проекты ООП НОО и ООП ООО Утверждение Выставление на сайт ОУ	Администрация
6	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО с 2022/23 учебного года	<i>До 15.06.2022</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Администрация
7	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том	<i>До 31.08.2022</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным	Учителя-предметники

	числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана с 2022/23 учебного года в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		модулям учебного плана в 1,5 классах	
8	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	До 31.08.2022	Приказ об утверждении списка УМК с приложением данного списка Определён список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлёнными ФГОС Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений	Администрация
9	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями	Администрация
10	Внесение изменений в нормативную базу (локальные акты) в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в Положении Приказ об утверждении изменений	Администрация

1. Методическое обеспечение постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Разработка плана обеспечивающего сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 25.02.2022	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Администрация
2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Январь – декабрь, 2022	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников МБОУ СОШ №15	Огирь Г.А.
3	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Постоянно	Протоколы заседаний педагогического совета	Огирь Г.А.
4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Аналитическая справка замдиректора	Администрация
5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора	Межевых А.Ю. Огирь Г.А.
6	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Администрация
7	План работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь	До 01.09.2022	Планы работ ШМО	Руководители ШМО

	педагогическим работникам в вопросах реализации обновлённых ФГОС			
8	Планы работы групп по всем направлениям функциональной грамотности	До 01.09.2022	Сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Руководители групп

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НООи ФГОС ООО				
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО	<i>Март 2022 года</i>	Аналитическая справка замдиректора	Огирь Г.А. Самчук Е.П.
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым	<i>Март 2022</i>	Аналитическая справка замдиректора	Огирь Г.А. Самчук Е.П.
3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	<i>До 01.09.2022</i>	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора	Огирь Г.А.
4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 15.06.2022</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Администрация
5	Приведены в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ штатное расписание и должностные инструкции работников образовательной организации	<i>До 01.09.2022</i>	Штатное расписание Должностные инструкции работников	Директор школы Специалист по кадрам
6	Мониторинг готовности каждого учителя к реализации обновлённых ФГОС	<i>До 25.09.2022</i>	(пройденны курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания	

			по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновлённых ФГОС, имеется банк приёмов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания)	
--	--	--	---	--

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Размещение на сайте МБОУ СОШ №15 информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Постоянно</i>	Сайт МБОУ СОШ №15 Пакет информационно-методических материалов	Администрация Лубинец О.В.
2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Апрель 2022</i>	Сайт МБОУ СОШ №15, информационный стенд в холле образовательной организации	Администрация Лубинец О.В.
3	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	<i>Постоянно</i>	Сайт МБОУ СОШ №15, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора, педагога-психолога Отчет о самообследовании	Администрация Лубинец О.В.

