

**План мероприятий («дорожная карта»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в г. Заринске в 2023/2024 учебном году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
|--|--|-----------------------|--|--|
| 1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА-9, ГИА-11) | | | | |
| 1.1 | Анализ результатов ГИА в 2023 году на основе статистических и аналитических отчетов о результатах ГИА-9, ГИА-11 | август-сентябрь 2023 | Руководители ОУ | Выявление проблем и типичных ошибок по учебным предметам, планирование работы по повышению качества образования в 2023/2024 учебном году на основе выявленных проблем |
| 1.2 | Подготовка аналитической справки «Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году» | август -сентябрь 2023 | Бельц О. В. Поветкина Н.А. | Определение динамики среднего тестового балла в муниципалитете по предметам, доли участников, получивших тестовый балл ниже минимального, доли участников, набравших от минимального балла до 60 баллов, доли участников, набравших от 61 балла до 80 баллов, доли участников, набравших от 81 балла до 100 баллов (каждому предмету) |
| 1.3 | Проведение анализа нарушений, выявленных в ходе проведения ГИА-2023 | август-сентябрь 2023 | Бельц О. В. Поветкина Н.А. Руководители ОУ | Недопущение выявленных и иных нарушений Порядка проведения ГИА в 2024 году |
| 1.4 | Обсуждение итогов ГИА-2023 на совещании директоров | октябрь 2023 | Бельц О.В. Поветкина Н.А. | Определение задач на 2024 год |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|--|--|
| | | | | |
| 2. Меры по повышению качества образовательных результатов при подготовке к ГИА-9, ГИА-11 | | | | |
| 2.1 | Анализ условий в ОУ, влияющих на качество подготовки выпускников к ГИА-2024 | в течение учебного года | Бельц О.В. Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Отсутствие учащихся 9 – х, 11-х классов, не прошедших итоговую аттестацию в основные и дополнительные сроки |
| 2.2 | Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 с использованием демоверсий, спецификаций, кодификаторов ФИПИ | в течение учебного года | Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Повышения качества образования |
| 2.3 | Разработка учителями-предметниками индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, выбравших предмет для сдачи в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | в течение учебного года | Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Повышения качества образования |
| 2.4 | Анализ планов ОУ по организации работы с низкомотивированными, слабоуспевающими учащимися 9 классов по русскому языку и математике в 2023/2024 учебном году | октябрь февраль | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-9 | Отсутствие учащихся 9-х классов, не прошедших итоговую аттестацию в основные и дополнительные сроки. Повышение результатов у низкомотивированных учащихся |
| 2.5 | Проведение диагностических работ в форме ЕГЭ, ОГЭ по учебным предметам | в течение учебного года | Ответственные в ОУ за проведение ВПР и ГИА | Выявление проблемных тем по учебным предметам и их ликвидация |
| 2.6 | Рассмотрение итогов диагностических процедур в рамках подготовки к ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023/2024 учебном году на совещаниях в ОУ. Использование оценочных процедур при организации работы муниципальных и школьных МО | в течение учебного года | Скоробогатова Л.А. Поветкина Н.А. Лапина Н. В. Руководители ОУ Руководители ММО, ШМО | Повышение качества образования |
| 2.7 | Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 кл.). Анализ полученных результатов, организация работы по | в течение учебного года | Поветкина Н.А. Руководители ОУ | Выявление проблемных тем по учебным предметам и их ликвидация |

| | | | | |
|------|--|--|---|--|
| | устранению дефицитов | | | |
| 2.8 | Проведение пробного итогового сочинения (изложения) в 11-х классах | ноябрь | Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Выявление проблем и их ликвидация при написании итогового сочинения (изложения) учащимися 11-х классов |
| 2.9 | Проведение пробного итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | январь | Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Выявление проблем и их ликвидация при проведении итогового собеседования по русскому языку с учащимися 9-х классов |
| 2.10 | Собеседование с руководителями ОУ по вопросу подготовки к ГИА-2024 | ноябрь-март | Скоробогатова Л.А. Лапина Н. В. | Создание оптимальных условий для подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА-2024 |
| 2.11 | Контроль деятельности ОУ, показавших низкие результаты на ВПР по русскому языку и математике, ГИА-11 в 2023 году, по выполнению плана повышения качества образования | декабрь март | Скоробогатова Л. А. Поветкина Н. А. Лапина Н.В. | Выявление проблем в подготовке учащихся к ВПР и ГИА-2024 |
| 2.12 | Контроль деятельности ОУ, показавших низкие результаты на на ВПР по русскому языку и математике, ГИА-9 в 2023 году, по выполнению плана повышения качества образования | ноябрь январь март | Скоробогатова Л.А. Поветкина Н. А. Лапина Н.В. | Выявление проблем в подготовке учащихся к ВПР и ГИА-2024 |
| 2.13 | Подготовка и реализация муниципального плана методического сопровождения школ с низкими результатами | до 01.12.2023. далее - согласно Плану | Поветкина Н.А. Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. | Повышение качества подготовки учащихся к ВПР – 2024 и ГИА-2024 |
| 2.14 | Осуществление внутриучрежденческого контроля качества преподавания предметов, объективности оценивания результатов обучения учащихся, контроль выполнения программ | в течение учебного года | Руководители ОУ | Обеспечение качества образовательных результатов |
| 2.16 | Участие в краевых тренировочных мероприятиях в форме ЕГЭ на базе пунктов проведения экзаменов (ППЭ) | в течение учебного года | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. Руководители ОУ Ответственные в | Ознакомление с процедурой проведения экзаменов в форме ЕГЭ, выявление проблемных тем и ликвидация пробелов |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | | ОУ за подготовку к ГИА-2024 | |
| 2.17 | Практико-ориентированный семинар по повышению качества математического образования в системе образования города (на базе МБОУ СОШ № 15) | январь | Поветкина Н. А. Скоробогатова Л.А. Макашенец П. И. | Выявление проблем математического образования в системе образования города и опыт работы по повышению его качества |
| 2.18 | Совещания-консультации по ВСОКО для заместителей директора | ежемесячно | Поветкина Н. А. | Технологическая готовность к оценочным процедурам |
| 3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | | |
| 3.1 | Участие в вебинарах для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11, по актуальным вопросам организации и проведения ГИА, в том числе по внесению сведений в региональную информационную систему | ноябрь февраль-апрель | Скоробогатова Л. А. Лапина Н.В. Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Готовность ответственных лиц к проведению ГИА |
| 3.2 | Обучение ответственных лиц по проведению ГИА на региональном уровне и муниципальном уровнях через участие в ФЦТ, региональных тренировочных мероприятиях технологий проведения экзаменов в ППЭ | в соответствии с графиком тренировочных мероприятий | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Готовность ответственных лиц к проведению ГИА |
| 3.3 | Организация участия педагогов в семинарах, вебинарах по подготовке к ГИА | в течение учебного года | Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА |
| 3.4 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11, лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2024 | апрель-сентябрь (ГИА-9) март-сентябрь (ГИА-11) | Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Отметки в журнале инструктажей, отсутствие нарушений порядка проведения ГИА |
| 3.5 | Обучение организаторов ППЭ | в течение учебного года | Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Готовность педагогов к проведению ГИА в ППЭ |
| 3.6 | Семинары для ответственных за внесение сведений об участниках ГИА в региональную систему (РИС) по | ноябрь-май | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. | Готовность ответственных лиц к формированию РИС |

| | | | | |
|--|---|-------------------------|--|--|
| | работе со специализированным программным обеспечением | | Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | ГИА-9,ГИА-11 |
| 3.7 | Семинары для классных руководителей 9-х, 11-х классов «Психологическая готовность выпускников к ГИА» | декабрь-март | Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Повышение уровня компетентности классных руководителей по вопросам психолого-педагогического сопровождения учащихся 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) |
| 4. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | | |
| 4.1 | Подготовка приказов комитета по образованию администрации города Заринска, информационных писем на основе нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году | по мере поступления | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Ознакомление участников образовательных отношений с нормативной правовой базой ГИА-2024 |
| 4.2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА, консультационная поддержка руководителей ОУ, руководителей ППЭ, участников ГИА | в течение учебного года | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. | Оперативное решение вопросов и снятие напряженности при организации и проведении ГИА |
| 4.3 | Информационное наполнение сайта комитета по образованию администрации города Заринска, сайтов ОУ в разделе «ГИА» | в течение учебного года | Поветкина Н.А. Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Своевременное информирование ОУ по актуальным вопросам ГИА |
| 4.4 | Организация информационной кампании в средствах массовой информации (специальные сюжеты, статьи в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ) и др.) | в течение учебного года | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. | Своевременное информирование общественности по актуальным вопросам ГИА |
| 4.5 | Оформление информационных стендов в ОУ по актуальным вопросам проведения ГИА | сентябрь - май | Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Своевременное информирование учащихся 9-х, 11-х классов по актуальным вопросам ГИА |

| | | | | |
|-------|---|------------------------------|---|--|
| 4.6 | Совещание руководителей ОУ по вопросам подготовки к ГИА-2024 | декабрь февраль апрель | Бельц О.В. Скоробогатова Л.А. Поветкина Н.А. Лапина Н.В. | Рассмотрение актуальных вопросов организации и проведения ГИА-2024 |
| 4.7 | Информирование под подпись всех участников образовательных отношений: - о сроках, местах и порядке подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения); - о местах и сроках проведения экзаменов, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов экзаменов, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; - о расписании ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, продолжительности экзаменов; - о перечне дополнительных устройств и материалов, разрешенных и запрещенных к использованию на ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; - об условии допуска к экзаменам в резервные дни; - о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами | октябрь-май | Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Информированность учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2024 году |
| 4.8 | Размещение в СМИ информации: | | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. | Информация в СМИ |
| 4.8.1 | по ГИА–9: – о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; | до 31 декабря 2023 | | |
| | – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; | до 31 декабря 2023 | | |
| | - о сроках проведения ГИА-9; | до 1 апреля 2024 | | |
| | – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | до 20 марта 2024 | | |
| | – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9 | до 20 апреля 2024 | | |

| | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|---|--|
| 4.8.2 | по ГИА–11: – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения(изложения); | до 1 ноября 2023 | | |
| | – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11 по учебным предметам; | до 1 декабря 2023 | | |
| | - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); | до 15 октября 2023 | | |
| | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения(изложения), ГИА–11; | до 1 ноября 2023 до 20 апреля 2024 | | |
| | – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | до 20 февраля 2024 | | |
| 4.9 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки учащихся к ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение учебного года | Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Психологическая готовность учащихся |
| 4.10 | Проведение единого Дня ГИА-11 в ОУ | март | Скоробогатова Л. А. Лапина Н.В. Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с процедурой проведения ГИА-11 в 2024 году |
| 4.11 | Проведение единого Дня ГИА-9 в ОУ | март | Скоробогатова Л. А. Лапина Н.В. Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с процедурой проведения ГИА-9 в 2024 году |
| 4.12 | Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-2024, в том числе на классных и общешкольных родительских собраниях, консультациях, встречах | в течение учебного года | Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Информированность учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2024 году |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 4.13 | Проведение городского родительского собрания | февраль | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. | Информированность родителей (законных представителей) учащихся о проведении ГИА в 2024 году |
| 4.14 | Информирование родителей (законных представителей) учащихся о результатах диагностических работ и тренировочного ЕГЭ | в течение учебного года | Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Информированность родителей (законных представителей) об уровне подготовленности учащихся к ГИА-2024 |
| 4.15 | Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о результатах ГИА-2024 | в день официального объявления результатов ГИА | Бельц О.В. Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. Руководители ОУ | Подпись участника ГИА в протоколе ознакомления по предмету с указанием даты ознакомления |
| 5. Организационное сопровождение ГИА | | | | |
| 5.1. | Подготовка к ГИА: | | | |
| 5.1.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году из числа: - выпускников ОУ текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2023 | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. Руководители ОУ Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | |
| 5.1.2 | Регистрация выпускников прошлых лет; обучающихся в организациях среднего профессионального образования и в иностранных образовательных организациях на итоговое сочинение в 2024 году | ноябрь-май | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. | Формирование базы данных указанных лиц |
| | Регистрация выпускников прошлых лет; обучающихся в организациях среднего профессионального образования и в иностранных образовательных организациях на ЕГЭ в 2024 году | 1 декабря 2023 по 1 февраля 2024 включительно | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. | Формирование базы данных указанных лиц |
| 5.1.3. | Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными нормативно-правовыми документами - ППЭ; - аудитории ППЭ; | в соответствии с Порядком ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. Руководители ОУ Ответственные в ОУ за | Формирование РИС |

| | | | | |
|--------|--|--------------------------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - участники ГИА категории выпускники текущего года; - члены ГЭК, которым предполагается выдача ключей шифрования на носителях; - технические специалисты; - участники ГИА всех категорий с указанием перечня предметов; - заказ экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ; - работники ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), члены ГЭК, которым не предполагается выдача ключа шифрования на носителях; - прикрепление работников к ППЭ; - назначение работников на экзамены. | | подготовку к ГИА-2024 | |
| 5.1.4. | Получение электронных цифровых подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП) для иностранного языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | за 1 месяц до начала экзаменов | Бельц О.В. Лапина Н.В. | Наличие ЭЦП членов ГЭК |
| 5.1.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): | декабрь февраль апрель | Скоробогатова Л.А. Поветкина Н.А. Лапина Н.В. | Допуск учащихся к ГИА-11 |
| | – обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); | ноябрь | Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Готовность экспертов к оцениванию итогового сочинения (изложения) |
| | – получение бланков итогового сочинения (изложения) | ноябрь | | Наличие бланков итогового сочинения (изложения) |
| | – сканирование бланков итогового сочинения (изложения), сочинений (изложений) | декабрь | | Сканированные бланки |
| | – организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | февраль, апрель | | Допуск учащихся к ГИА-11 |
| 5.1.6 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку | февраль март апрель | | Скоробогатова Л.А. Поветкина Н.А. Лапина Н.В. Ответственные в ОУ за |

| | | | | |
|-------------|--|-----------------------------------|---|--|
| | | | подготовку к ГИА-2024 | |
| 5.1.7 | Проведение ГИА – 9, ГИА–11 в дополнительный (сентябрьский) период 2024 года: – сбор заявлений о сдаче ГИА – 9, ГИА–11 в дополнительные сроки; – проведение ГИА по утвержденному расписанию | август сентябрь | Бельц О.В. Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. Руководители ОУ | Выдача документов о получении основного общего и среднего общего образования |
| 5.2. | Обеспечение условий проведения ГИА: | | | |
| 5.2.1 | Подготовка ППЭ, в том числе ППЭ на дому | апрель | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. Руководители ОУ | Готовность ППЭ |
| 5.2.2 | Организация системы видеонаблюдения: | | | |
| | - проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | ноябрь 2023 март-июль 2024 | Бельц О.В. Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. Руководители ОУ | Готовность систем видеонаблюдения в ППЭ |
| | - осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по во-просам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн | | | |
| 5.2.3 | Межведомственное взаимодействие со всеми службами города Заринска, обеспечивающими порядок и безопасность учащихся на территории ППЭ, медицинское обслуживание, бесперебойное техническое обслуживание ППЭ | апрель | Бельц О.В. Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. | Заседание координационного совета по проведению ГИА в 2024 году. Обеспечение порядка и безопасности учащихся на территории ППЭ, медицинского обслуживания, бесперебойного технического обслуживания ППЭ |
| 5.3 | Создание условий проведения ГИА для выпускников с ОВЗ: | | | |
| | - прием документов для организации ППЭ на дому для учащихся 9-х, 11-х классов | до 22 февраля | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. Смолянинова | Ходатайство ОУ об организации ППЭ на дому, список участников, пакет документов |

| | | | | |
|------------|---|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - формирование пакета документов для прохождения ПМПК учащимися: - 9-х классов с целью получения заключения о создании специальных условий при прохождении итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; - 11-х классов с целью получения заключения о создании специальных условий при написании итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | <p>октябрь-декабрь</p> <p>сентябрь-ноябрь</p> | С. В Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Заключение ПМПК с целью определения необходимых условий для прохождения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, написания итогового сочинения (изложения), прохождения ГИА-11 |
| | – организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г.Заринска (далее – ТПМПК); | в течение учебного года | | |
| | – сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому; | февраль-март 2024 | | |
| | – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ согласно заключению ТПМПК | во время проведения ГИА | | |
| 5.4 | Организация общественного наблюдения: | | | |
| 5.4.1 | Формирование списков граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2024 году в качестве общественного наблюдателя | март- май | Скоробогатова Л.А. Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Список граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2024 году |
| 5.4.2 | Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2023 году, проведение итогового тестирования | апрель | Скоробогатова Л.А. Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Список кандидатов на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей ГИА из числа граждан, успешно прошедших тестирование |
| 5.4.3 | Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей | апрель-июнь, август 2024 | Скоробогатова Л.А. Ответственные в ОУ за подготовку к ГИА-2024 | Получение удостоверений общественного наблюдателя |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 5.5 | Мониторинг явки участников ГИА на экзамены | в день проведения экзамена | Бельц О.В. Скоробогатова Л.А. | Ходатайства в ГЭК Алтайского края о переносе экзаменов в резервные дни |
| 5.6 | Прием апелляций выпускников о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х рабочих дней после официального объявления результатов ГИА | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. Руководители ОУ | Передача апелляций в конфликтную комиссию |
| 5.7 | Прием заявлений на участие в ГИА в дополнительный (сентябрьский) период | август | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. Руководители ОУ | Формирование РИС ГИА-11, РИС ГИА-9 |
| 6. Контроль за организацией и проведением ГИА | | | | |
| 6.1 | Контроль за деятельностью ОУ по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | по плану-графику учредительного контроля | Скоробогатова Л.А. Поветкина Н. А. Лапина Н.В. | Справки о качестве подготовки к ГИА |
| 6.2 | Мониторинг готовности ППЭ к проведению ГИА | март-июль август-сентябрь | Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. | Готовность ППЭ к проведению ГИА |
| 6.3 | Мониторинг сайтов по вопросу размещения актуальной информации по организации и проведению ГИА-2024 | в течение учебного года | Поветкина Н.А. | Своевременное размещение актуальной информации по ГИА на сайтах ОУ |
| 6.4 | Контроль за проведением ГИА в ППЭ | согласно расписанию ОГЭ, ЕГЭ | Бельц О.В. Специалисты комитета | Информационные письма с целью профилактики нарушений |
| 6.5 | Контроль за организацией видеонаблюдения в режиме онлайн за проведением ГИА-11, в режиме офлайн – ГИА-9 | март-апрель, май-июнь, сентябрь | Бельц О.В. Скоробогатова Л.А. Лапина Н.В. | Оперативное решение вопросов по организации видеонаблюдения |

7. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|---|--|
| 7.1 | Приобретение расходных материалов для проведения ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | Бельц О.В. Руководители ОУ | Обеспечение ППЭ расходными материалами |
| 7.2 | Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении ГИА в 2024 году | август-сентябрь 2024 | Бельц О.В. Скоробогатова Л.А. Руководители ОУ | Приказ на выплату компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении ГИА в 2024 году |

